

Sprint 1

Julian Steban Ruiz Triviño

Margie Nicol Matamoros Buitrago

Universiada de Cundinamarca

Ingeniería de software 2

German Ortiz

2026

Contenido

Proyecto: Mi hogar inteligente	4
Tabla 1	5

Lista de Tablas

Tabla 1	5
---------------	---

Proyecto: Mi hogar inteligente

ACTA DE SPRINT 1

Proyecto: Hogar Inteligente

Sprint N.º: 1

Periodo de ejecución: 14 de septiembre de 2026 – 18 de septiembre de 2026

Scrum Master: Julián Ruiz

Product Owner: Margie Matamoros

Equipo de Desarrollo: Julián Ruiz y Margie Matamoros

1. Objetivo del Sprint

Desarrollar el primer incremento de la interfaz de usuario del sistema **Hogar Inteligente**, enfocado en la **HU-001: Registro e inicio de sesión**, utilizando HTML, CSS y JavaScript, con el propósito de establecer las pantallas iniciales de acceso al sistema.

2. Épica e Historia de Usuario Abordada

HU-001 – Registro e inicio de sesión

Como: visitante.

Necesito: crear una cuenta e iniciar sesión.

Con la finalidad de: acceder de forma segura a mi hogar inteligente.

Criterios de aceptación

Tabla 1*Criterio de aceptación*

N.º	Criterio	Dado que	Cuando	Entonces
1	Registro válido	El visitante se encuentre en el formulario de registro	Ingrese los datos obligatorios con un formato válido	El sistema debe crear la cuenta y confirmar el registro
2	Correo existente	El correo ya esté registrado	El visitante intente crear la cuenta	El sistema debe impedir el registro e informar que el correo ya existe
3	Inicio de sesión válido	El usuario tenga una cuenta registrada	Ingrese credenciales correctas	El sistema debe permitir el acceso al sistema
4	Credenciales inválidas	Alguna credencial sea incorrecta	El usuario intente iniciar sesión	El sistema debe rechazar el acceso e informar el error

Nota: Durante este Sprint se desarrolló únicamente la **interfaz visual** de estas funcionalidades. La creación real de cuentas, almacenamiento de usuarios y validación contra una base de datos quedan para futuras iteraciones.

3. Tareas Ejecutadas

- Creación de la estructura inicial del proyecto.
- Diseño de la interfaz de registro de usuario.

- Diseño de la interfaz de inicio de sesión.
- Implementación de las estructuras HTML.
- Aplicación de estilos mediante CSS.
- Incorporación de JavaScript para la interacción básica de las interfaces.
- Organización de los archivos del proyecto.
- Revisión visual de las pantallas desarrolladas.
- Creación y organización del repositorio en GitHub.
- Carga de documentos relacionados con el proyecto y el acta del Sprint en GitHub.
- Organización de los avances correspondientes al Sprint 1.

4. Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo de la interfaz se utilizaron:

- **HTML:** estructura de las páginas.
- **CSS:** diseño y estilos visuales.
- **JavaScript:** interacción básica de la interfaz.
- **GitHub:** almacenamiento y organización de los archivos y documentos del proyecto.

5. Resultados e Incremento Entregado

Al finalizar el Sprint 1 se obtuvo:

- Interfaz de inicio de sesión desarrollada.
- Interfaz de registro de usuario desarrollada.
- Estructura inicial de los archivos HTML, CSS y JavaScript.
- Diseño visual de las pantallas de acceso al sistema.
- Repositorio de GitHub con los avances y documentos del proyecto.
- Primer incremento de **Hogar Inteligente** enfocado en la HU-001.

La funcionalidad de autenticación todavía no cuenta con conexión a una base de datos, por lo que el registro y el inicio de sesión **no realizan todavía una validación real de usuarios.**

6. Estado de la Historia de Usuario

HU-001: Registro e inicio de sesión

Estado: En desarrollo.

La interfaz correspondiente a la historia de usuario fue desarrollada durante el Sprint. Sin embargo, quedan pendientes las funcionalidades relacionadas con el almacenamiento y validación real de las cuentas de usuario.

7. Retrospectiva del Sprint 1

¿Qué funcionó bien?

Se logró desarrollar la interfaz inicial de registro e inicio de sesión y organizar los archivos del proyecto utilizando HTML, CSS y JavaScript. También se comenzó a utilizar GitHub para mantener organizados los avances y documentos del proyecto.

¿Qué se puede mejorar?

Se debe continuar trabajando en la funcionalidad de las interfaces, especialmente en la validación de los datos y en la conexión con un sistema que permita almacenar y verificar las cuentas de los usuarios.

Compromisos para el siguiente Sprint

- Continuar con el desarrollo de las funcionalidades pendientes de la HU-001.
- Mejorar las validaciones de los formularios.
- Implementar progresivamente la funcionalidad de registro e inicio de sesión.
- Mantener organizado el repositorio y los documentos del proyecto en GitHub.
- Continuar el desarrollo del sistema mediante iteraciones.