

Sprint 2

Julian Steban Ruiz Triviño

Margie Nicol Matamoros Buitrago

Universiada de Cundinamarca

Ingeniería de software 2

German Ortiz

2026

Contenido

Proyecto: Mi hogar inteligente 4

Tabla 1**¡Error! Marcador no definido.**

Lista de Tablas

Tabla 1|Error! Marcador no definido.

Proyecto: Mi hogar inteligente

ACTA DE SPRINT 2

Proyecto: Hogar Inteligente

Sprint N.º: 2

Periodo de ejecución: 21 de septiembre de 2026 – 25 de septiembre de 2026

Scrum Master: Julián Ruiz

Product Owner: Margie Matamoros

Equipo de Desarrollo: Julián Ruiz y Margie Matamoros

1. Objetivo del Sprint

Desarrollar las interfaces correspondientes a la creación y administración inicial del hogar, permitiendo representar visualmente el proceso de creación de un hogar y la incorporación de integrantes. Además, se buscó ampliar el avance de la interfaz general del sistema mediante nuevas pantallas y funcionalidades visuales.

2. Épicas e Historias de Usuario Abordadas

HU-002 – Crear un hogar

Como: usuario registrado.

Necesito: crear un hogar.

Con la finalidad de: administrar sus actividades, recursos y responsabilidades.

Criterios de aceptación

N.º	Criterio	Dado que	Cuando	Entonces
1	Datos válidos	El usuario esté en la opción de crear hogar	Ingrese un nombre válido y confirme	El sistema debe crear el hogar
2	Usuario administrador	El hogar sea creado correctamente	Finalice el proceso de creación	El sistema debe asociar al usuario como administrador del hogar
3	Dato obligatorio faltante	Falte un dato requerido	El usuario intente guardar el hogar	El sistema debe indicar qué información debe completar
4	Consulta del hogar	El hogar haya sido creado	El usuario acceda a DOMUS	El sistema debe mostrar el hogar disponible para su administración

HU-003 – Agregar integrantes al hogar

Como: administrador del hogar.

Necesito: agregar integrantes al hogar.

Con la finalidad de: compartir la administración del hogar con mi familia.

Criterios de aceptación

N.º	Criterio	Dado que	Cuando	Entonces
1	Invitación válida	El administrador esté gestionando integrantes	Ingresa un correo válido y envíe la invitación	El sistema debe registrar la invitación
2	Aceptación	El usuario invitado acepte la invitación	Confirme su incorporación	El sistema debe asociarlo al hogar
3	Correo inválido	El correo ingresado no tenga un formato válido	El administrador intente enviar la invitación	El sistema debe solicitar un correo válido
4	Integrante existente	La persona ya pertenezca al hogar	El administrador intente agregarla nuevamente	El sistema debe impedir el registro duplicado

3. Tareas Ejecutadas

Durante el Sprint 2 se realizaron las siguientes actividades:

Desarrollo de la interfaz para la configuración y creación del hogar.

Desarrollo de la interfaz para agregar integrantes al hogar.

Creación de la pantalla de información de los miembros.

Desarrollo de diferentes interfaces relacionadas con la administración y organización del hogar.

Implementación de nuevas pantallas utilizando HTML, CSS y JavaScript.

Optimización de código de algunas interfaces existentes.

Organización de los archivos del proyecto.

Actualización del repositorio de GitHub.

Realización de commits para registrar los avances desarrollados durante el Sprint.

4. Interfaces Desarrolladas

Durante este Sprint se trabajó en diferentes interfaces del sistema, entre ellas:

configuracion-hogar.html – Pantalla de configuración del hogar.

Añadir-Miembro.html – Interfaz para agregar integrantes.

Informacion-Miembro.html – Información de los integrantes.

Inicio-Configuracion.html – Inicio del proceso de configuración.

Configuracion-Paso2.html – Segundo paso de configuración.

Configuracion-paso3.html – Tercer paso de configuración.

Bienvenida.html – Pantalla de bienvenida.

Inicio-Rapido.html – Inicio rápido del sistema.

Añadir-Evento.html – Interfaz para agregar eventos.

Calendario-Recordatorio.html – Calendario y recordatorios.

Organizador-Tareas.html – Organización de tareas.

Nueva-Tarea.html – Creación de nuevas tareas.

Recordatorio-pago.html – Interfaz de recordatorios de pago.

Gestion-Financiera.html – Gestión financiera.

Registrar-Nuevo-Gasto.html – Registro de gastos.

Inventario.html – Inventario.

Listas-Compras.html – Listas de compras.

Reportes-Estadisticas.html – Reportes y estadísticas.

Perfil-Gestion.html – Perfil y gestión.

Estas interfaces representan avances adicionales en la construcción visual del sistema y permiten establecer la estructura para futuras funcionalidades.

5. Control de Versiones

Durante el Sprint se utilizó GitHub para almacenar los avances del proyecto y mantener un registro de los cambios realizados mediante commits.

Entre los commits realizados se encuentran:

feat: agregar espacio nuevo

feat: agregar nuevo evento

feat: agregar miembro

feat: optimizacion de codigo

feat: agregar calendarios y recordatorios

feat: agregar paso 2 configuracion

feat: agregar gestion financiera

feat: agregar informacion de los miembros

feat: agregar inicio configuracion

feat: inicio rapido

feat: agregar lista y inventario de compras

feat: agregar nuevas tareas y registrar gastos

feat: agregar organizador de tareas

feat: agregar perfil y gestion

feat: agregar reportes y estadisticas

feat: agregar pantalla bienvenida

Los commits permitieron llevar un registro de los avances y mantener organizados los cambios realizados durante el desarrollo.

6. Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo de las interfaces se utilizaron:

HTML: estructura de las páginas.

CSS: estilos y diseño visual.

JavaScript: interacción básica de las interfaces.

GitHub: almacenamiento, organización y control de versiones del proyecto.

7. Resultados e Incremento Entregado

Al finalizar el Sprint 2 se obtuvo un avance significativo en la construcción de la interfaz de Hogar Inteligente.

Se entregaron:

Interfaz de creación y configuración del hogar.

Interfaz para agregar integrantes.

Interfaz de información de los miembros.

Diferentes pantallas de configuración y bienvenida.

Interfaces relacionadas con tareas, eventos, recordatorios, finanzas, inventario, compras y reportes.

Código organizado mediante archivos HTML, CSS y JavaScript.

Avances registrados mediante commits en GitHub.

Al igual que en el Sprint 1, el desarrollo realizado corresponde principalmente a la capa de interfaz. Las funcionalidades que requieren almacenamiento de información, autenticación real, envío de invitaciones o conexión con una base de datos quedan pendientes para futuras iteraciones.

8. Estado de las Historias de Usuario

HU-002 – Crear un hogar: Interfaz desarrollada. Funcionalidad real pendiente de implementación.

HU-003 – Agregar integrantes al hogar: Interfaz desarrollada. Funcionalidad real de registro y asociación de integrantes pendiente de implementación.

9. Retrospectiva del Sprint 2

¿Qué funcionó bien?

Se logró avanzar en la construcción de diferentes interfaces del sistema y se desarrollaron las pantallas relacionadas con la configuración del hogar y la incorporación de integrantes. También se mantuvo el uso de GitHub para registrar los cambios mediante commits.

¿Qué se puede mejorar?

Se debe continuar mejorando la organización del código y conectar progresivamente las interfaces desarrolladas con funcionalidades reales. También es importante mantener una relación clara entre las historias de usuario y las tareas realizadas en cada Sprint.

Compromisos para el siguiente Sprint

Continuar el desarrollo de las funcionalidades definidas en las historias de usuario.

Implementar progresivamente la lógica necesaria para que las interfaces sean funcionales.

Mantener organizado el código y el repositorio.

Continuar registrando los avances mediante commits.

Seguir desarrollando el proyecto mediante iteraciones y entregas incrementales.